

민선 8기 공약사업 실천계획

										관리번호		1-9		
공약사업명				지방도1034호선 이방 옥야~대합 용산간 도로선형 개선사업										
중요도/시급성				상/상				예산		5,000백만 원 (도비 100%)				
사업주체				완료시기		사업성격		예산구분		이행단계				
국가	경남도	창녕군	민간	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	타당성 분석	추진중	완료	보류	완료후 계속
	○				○	○		○		○				

□ 사업개요

- 사업명: 지방도1034호선 이방 옥야~대합 용산간 도로선형 개선사업
- 위 치: 이방면 거남리~대합면 내울리 일원
- 기 간: 2026년~2030년
- 사업량: 도로 선형개선 L=6.0km(6개소)
- 사업비

(단위: 백만 원)

구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계	5,000	-	-	-	-	300	4,700
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	5,000	-	-	-	-	300	4,700
군 비	-	-	-	-	-	-	-
민 자	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황

- 지방도1034호선 도로 선형개선 건의 : 2022. 8.
⇒ 『2026~2030 경상남도 도로건설 관리계획』에 반영 필요
- 지방도1034호선(구미·대곡지구) 도로 선형개선 건의 : 2023. 6. 21.

실천계획

○ 연차별 추진계획

추진계획	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
경상남도 도로건설 관리계획 ('26~'30)반영 건의		■			
타당성 조사 용역			■		
중기지방재정계획 등 사전절차 추진			■		
실시설계 용역				■	
공사 착공					■

○ 2023년~2024년 추진계획

추진계획	2023년				2024년			
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
경상남도 도로건설 관리계획 ('26~'30)반영 건의						■		

문제점 및 대책

○ 해당없음.

기대효과

○ 산업물동량의 원활한 수송으로 물류비용 절감 및 지역경제 활성화

주관 부서	건설교통과 도로팀	국 장	지방기술서기관	최진호(☎ 1017)
		부서장	지방시설사무관	김대기(☎ 1740)
		팀 장	지방시설주사	임채현(☎ 1762)
		담당자	지방시설주사보	안민용(☎ 1763)