

# 민선 8기 공약사업 실천계획

										관리번호		3-3		
공약사업명				창녕낙동강유채축제 전국 대표 축제 육성										
중요도/시급성				중/중				예산		2,895백만 원 (군비 100%)				
사업주체				완료시기		사업성격		예산구분		이행단계				
국가	경남도	창녕군	민간	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	타당성 분석	추진중	완료	보류	완료후 계속
		○		○			○	○			○			

## □ 사업개요

- 사업명: 창녕낙동강유채축제 전국 대표 축제 육성
- 위 치: 창녕군 남지읍 남지체육공원 및 유채단지 일원
- 기 간: 2024년~2027년
- 사업량: 창녕낙동강유채축제 개최 등
- 사업비

(단위: 백만 원)

구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계	2,895	-	495	600	600	600	600
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	2,800	-	480	580	580	580	580
민 자	95	-	15	20	20	20	20

## □ 추진현황

- 제18회 창녕낙동강유채축제 개최 : 2023. 4. 13.~4. 16.
- 축제 평가보고 : 2023. 5. 31.

□ 실천계획

○ 연차별 추진계획

추진계획	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
차별화된 축제 콘텐츠 개발					
편의시설(화장실 등) 설치 확대					
친환경 축제 구현 노력					
지역의 관광자원과 연계한 관광 프로그램 개발					

○ 2023년~2024년 추진계획

추진계획	2023년				2024년			
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
축제활성화 방안 등 검토								
행사 대행업체 선정								
축제 안전관리계획 수립								
축제 추진계획 수립								
제19회 창녕낙동강유채축제 개최								
축제 평가보고회 개최								

□ 문제점 및 대책

○ 국가하천인 낙동강변 하천구역에 위치한 남지체육공원과 유채단지는 하천점용허가 등 관련기관 협의 및 인허가에 제약이 많아 축제 관련 각종 편의시설 설치에 어려움이 있음.

⇒ 관람환경 개선을 위한 각종 편의시설(화장실 등) 설치 확대

○ 지역의 관광·숙박·음식점을 연계한 체류형 관광 활성화 방안 부족

⇒ 지역의 관광자원과 연계한 관광 프로그램 개발

□ 기대효과

○ 전국 대표 축제 육성으로 유채축제 브랜드 강화 및 인지도 제고

○ 전국 최대 110만㎡ 규모의 명품 꽃 축제장 조성으로 축제 역량 강화 및 창녕 관광 활성화

주관 부서	관광체육과 관광정책팀	국 장	지방서기관	노수열(☎ 1016)
		부서장	지방행정사무관	손전식(☎ 1520)
		팀 장	지방행정주사	박동열(☎ 1522)
		담당자	지방행정주사보	신영훈(☎ 1523)