

민선 8기 공약사업 실천계획

										관리번호		2-10		
공약사업명				창녕읍·남지읍 단독주택 도시가스 공급 확대										
중요도/시급성				상/중				예산		32,877백만 원 (도비 2%, 군 47%, 민 51%)				
사업주체				완료시기		사업성격		예산구분		이행단계				
국가	경남도	창녕군	민간	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	타당성 분석	추진중	완료	보류	완료후 계속
		○			○		○	○			○			

□ 사업개요

- 사업명: 창녕·남지읍 단독주택 도시가스 공급 확대
- 위 치: 창녕군 창녕읍·남지읍 일원
- 기 간: 2013년~ ※ 남지읍: 2020년~
- 사업량(배관거리)
 - 창녕읍 34,167m
 - 남지읍 6,820.5m(칠서G/S → 남지교<교량매달기> → 남지읍)
- 사업비: 금32,877백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계	32,877	23,895	1,463	1,463	757	757	4,542
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	754	-	57	57	80	80	480
군 비	15,458	8,056	1,329	1,329	593	593	3,558
민 자	16,665	15,839	77	77	84	84	504

□ 추진현황

- 도시가스 공급 이행협약 체결[창녕군 ↔ 경남에너지주] : 2013. 3. 12.
- 창녕읍내 공동주택 도시가스 공급 시작 : 2014. 11.
- 창녕군 도시가스 공급 개통식 : 2014. 12. 4.
- 경남에너지주 남지읍 공급지역 전수조사 : 2019. 7~8.

○ 2023년~2024년 추진계획

추진계획	2023년				2024년			
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
2023년 청녕남지읍 도시가스 배관공사 착공			■					
2023년 청녕남지읍 도시가스 배관공사 준공				■				
2024년 수요조사 실시			■	■				
2024년 사업구간 확정 및 사업계획 수립					■			
기본 및 실시설계					■	■		
사업 착공							■	
2025년 수요조사 실시							■	■
사업 준공								■

□ 문제점 및 대책

○ 도시가스 배관공사에 따른 막대한 예산 투입 필요

- 연차적 도비 예산확보 추진(단독주택 도시가스 공급배관 설치사업 적극 추진)

□ 기대효과

○ 관내 지역 간 균형 있는 도시가스 공급으로 주민 만족도 향상

○ 도시가스 공급 확대로 에너지 복지 실현 및 지역민의 숙원사업 해결

주관 부서	일자리경제 과 지역경 제팀	국 장	지방기술서기관	최진호(☎ 1017)
		부서장	지방행정사무관	손학준(☎ 1680)
		팀 장	지방행정주사	우성분(☎ 1682)
		담당자	지방행정서기	김서현(☎ 1685)