

민선 8기 공약사업 실천계획

										관리번호		3-12		
공약사업명				부곡온천 활성화(부곡하와이 중심, 경관 조명 설치)										
중요도/시급성				중/중				예산		1,500백만 원 (국비 35%, 도비 15%, 군비 50%)				
사업주체				완료시기		사업성격		예산구분		이행단계				
국가	경남도	창녕군	민간	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	타당성 분석	추진중	완료	보류	완료후 계속
		○		○			○	○		○				

□ 사업개요

- 사업명: 부곡온천 관광특구 빛거리 조성사업
- 위 치: 창녕군 부곡면 거문리 일원
- 기 간: 2024. 2.~2025. 9.
- 사업량
 - 온천중앙로 빛거리 조성 L=650m
 - 분수공원(A=3,891㎡) 및 소공원(A=3,118㎡) 야간 경관 조형물 설치
 - 벚꽃 산책길→사계절 온천수 실개천길 조성 L=500m
- 사업비

(단위: 백만 원)

구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계	1,500	-	-	1,500	-	-	-
국 비	750	-	-	750	-	-	-
도 비	225	-	-	225	-	-	-
군 비	525	-	-	525	-	-	-
민 자	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황

- 2024년 경상남도 관광자원개발사업 국도비 지원 건의 및 사업 신청: 2023. 5.~6.

□ 실천계획

○ 연차별 추진계획

추진계획	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계획 수립 및 법률 등 검토	■				
기본계획 및 실시설계 용역		■			
공사 착공 및 준공		■	■		
시설물 유지관리				■	■

○ 2023년~2024년 추진계획

추진계획	2023년				2024년			
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
계획 수립 및 법률 등 검토			■	■				
기본계획 및 실시설계 용역					■	■	■	
공유재산 관리계획 수립							■	
공사 착공								■

□ 문제점 및 대책

- 사업구간 내 기설치된 조명시설 노후화로 전면적인 재정비 필요
 ⇨ 국·도비 예산 확보 추진

□ 기대효과

- 부곡온천 관광특구의 야간 경관 상품 개발과 온천수를 활용한 특색 있는 테마거리 조성으로 관광객의 체류시간 증대

주관 부서	관광체육과 온천팀	국 장	지방서기관	노수열(☎ 1016)
		부서장	지방행정사무관	손전식(☎ 1520)
		팀 장	지방행정주사	남현석(☎ 1592)
		담당자	지방행정주사보	장민우(☎ 1593)