

# 민선 8기 공약사업 실천계획

										관리번호		1-1		
공약사업명				우포늪 생태치유 코스 개발										
중요도/시급성				상/중				예산		1,535백만 원 (국비 46%, 도비 6%, 군비 48%)				
사업주체				완료시기		사업성격		예산구분		이행단계				
국가	경남도	창녕군	민간	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	타당성 분석	추진중	완료	보류	완료후 계속
		○		○		○		○		○				

## □ 사업개요

- 사업명: 우포늪 생태치유 코스 개발
- 위 치: 창녕군 우포늪, 산밖별 일원
- 기 간: 2023년~2025년
- 사업량: 생태치유 코스 조성 1식
- 사업비

(단위: 백만 원)

구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년
계	1,535	-	35	500	1,000
국 비	700	-	-	-	700
도 비	90	-	-	-	90
군 비	745	-	35	500	210
민 자	-	-	-	-	-

## □ 추진현황

- 우포늪 생태치유 코스 타당성 검토 용역 시행 : 2023. 7.

□ 실천계획

○ 연차별 추진계획

추진계획	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계획 수립 및 법률 등 검토	■				
타당성 조사 용역	■				
관계기관 협의		■			
기본 및 실시 설계용역		■			
공사착공		■	■		

○ 2023년~2024년 추진계획

추진계획	2023년				2024년			
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
계획 수립 및 법률 등 검토			■					
타당성 조사 용역 시행			■	■				
예산확보					■			
기본 및 실시설계 시행					■	■		
공사착공							■	■

□ 문제점 및 대책

- 우포늪은 습지보호지역으로 지정돼 있어 「습지보전법」 제13조(행위제한)에 의거 사업 시행(개발) 부분에 있어 한계점은 있으나,
- 환경부, 낙동강유역환경청 등 관계기관 지속적인 협의로 사업추진
- 2024년 습지보호지역 훼손지 복원 및 보전·이용시설 설치사업 신청 후 선정이 꼭 필요함.
- 다양한 생태치유 코스 조성으로 우포늪 탐방로 균형 발전

□ 기대효과

- 우포늪(산박별)의 생태환경을 힐링할 수 있는 탐방로 인프라 개선 사업으로 탐방객 유치 확보

주관 부서	우포생태 따오기과 생태정책팀	국 장	지방서기관	노수열(☎ 1016)
		부서장	지방행정사무관	이선준(☎ 1550)
		팀 장	지방행정주사	김은희(☎ 2122)
		담당자	지방시설주사보	김시훈(☎ 2125)